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L’extension du Musée de Metz.
1970-1980
Jean-Louis JOLIN
Avant Gérald Collot
Le point de départ du Musée de Metz est un modeste cabinet d’histoire
naturelle, installé en 1817 sur la mezzanine de la bibliothèque municipale qui
occupe alors l’ancienne chapelle des Petits Carmes. L’ajout d’une section
« beaux arts » porte la surface à 230 m2. Le musée est alors officiellement
inauguré le 3 mars 1839. Très vite l’espace disponible est insuffisant car les
acquisitions sont nombreuses. une extension est décidée en 1869. Inaugurée
en 1872, l’architecture d’Antoine Demoget se déploie à l’est de l’ancien
couvent. Elle est pompeuse, comme il se doit à l’époque, pour une telle desti-
nation. Elle abrite au rez-de-chaussée la section archéologique – constituée
pour une grande part de dons faits par l’Académie nationale de Metz – et, à
l’étage, la peinture.
Dans les années 1930, la mise à jour d’une partie des thermes gallo-
romains est pour Roger Clément, le conservateur, l’occasion d’un agrandis-
sement important sur quatre niveaux desservis par le monumental escalier dit
François de Curel. Au sous-sol, les vestiges antiques sont intégrés au parcours
muséographique et aux étages supérieurs, de nouvelles salles sont consacrées
aux beaux-arts.
Puis la guerre passe et le musée continue sur sa lancée durant un quart
de siècle, perdant en cours de route, la section ethnographique de la Porte des
Allemands et la Collection Migette à Longeville-lès-Metz.
Gérald Collot, conservateur
En décembre 1956, Gérald Collot est nommé conservateur stagiaire. Il est
jeune – 30 ans –, peintre, licencié ès lettres, diplômé d’Études supérieures
d’Archéologie et d’Histoire de l’art à Nancy. Deux ans plus tard, il est titularisé.
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Dès lors, et chaque année, il organise une exposition où il fait découvrir aux
messins, parfois perplexes, l’élite de la peinture française contemporaine :
Bissière, Pignon, Cournault, Le Moal, Bertholle, Rouault, Manessier, Laurens,
Bazaine, etc. Parallèlement, il rénove le premier puis le deuxième étage (1958
et 1960) et réorganise les deux niveaux gallo-romains (1960/64).
Mais son grand dessein est l’extension du musée. Bien plus qu’une
extension, un énorme musée devant occuper tout l’îlot. Il a pris conscience
qu’entre les thermes antiques, le rempart du iiie siècle, la tour patricienne de
la cour du Carmel et le Grenier de Chèvremont, il y a de quoi présenter in situ
et suivant une chronologie continue, l’évolution de Metz depuis l’époque
romaine jusqu’au rattachement à la France. Son idée est un « musée dans le
musée, mêlant contenant et contenu ». À cet effet il récupère patiemment, au
gré des démolitions – nombreuses à l’époque – des éléments d’architecture
couvrant la période du xie au xve siècles, qui permettront de recréer des
façades. Il recueille également des mosaïques et des stèles gallo-romaines, des
plafonds médiévaux, des éléments de décor, etc.
Le plus difficile est de convaincre la municipalité, davantage préoccupée
par la construction de logements, l’assainissement des vieux quartiers et la
création de nouvelles ZuP et voies rapides. Pour y parvenir, il organise en 1967
dans les niveaux inférieurs du Grenier de Chèvremont « l’Esquisse d’un musée
du Moyen Âge et de la Renaissance ». C’est une découverte pour beaucoup. La
démonstration est convaincante puisqu’en 1968, M. Mondon, maire de Metz,
accepte le principe de l’extension du musée.
Le projet
La mise au point du projet va être longue (cinq ans), difficile, tortueuse,
pleine d’assoupissements et de rebondissements…
Le 9 décembre 1970, M. Filior directeur des Services techniques de la
ville de Metz m’invite à assister à une réunion, la semaine suivante, le
16 décembre « pour étudier la façon de lancer le dossier de mise au point de
l’extension des musées ».
Pourquoi moi ? Sur le moment, je ne me suis pas posé la question. un
architecte trouve toujours naturel qu’on fasse appel à lui (sous-entendu :
plutôt qu’à un autre). J’étais arrivé à Metz en 1963, pour reprendre l’agence
d’Aimé Bercier dans les mois qui suivaient. Comme il n’en avait rien été, en
1968 je posais ma plaque sur ma porte. Il est vrai que je venais de gagner le
concours pour l’église de la Patrotte, puis celui de l’Hôtel de ville de Thionville
et d’être désigné pour concevoir le siège de l’Agence de l’eau à Rozérieulles.
Je passais donc pour « le jeune architecte qui ne manquait pas d’idées ».
À ce premier rendez-vous, je fais la connaissance de Robert Ochs, archi-
tecte, avec qui je suis associé pour cette opération. Il va m’apporter son
expertise du bâti ancien de Metz. Son savoir-faire dans ce domaine et son
calme me seront bien utiles. On me présente également M. Collot, le
L’extension du Musée de Metz. 1970-1980
163
conservateur du musée. Nous convenons aussitôt d’un rendez-vous sur le site
afin de s’imprégner des lieux et du programme. La semaine suivante nous
sommes sur place.
Le site du musée
Le musée de Metz est situé au centre d’un îlot de 100 mètres de côté
bordé par les rues du Haut-Poirier, des Trinitaires, Boucherie-Saint-Georges et
Chèvremont. Outre les vestiges des thermes antiques dont on sait qu’ils
subsistent sous l’ensemble, il est ponctué par divers monuments : la chapelle
des Petits Carmes qui abrite la bibliothèque municipale ; le Grenier de
Chèvremont, énorme bâtisse de cinq niveaux inoccupés ; le n° 5 de la rue
Chèvremont ; le rempart du iiie siècle le long de la rue Boucherie-Saint-George ;
le logement d’un chanoine avec un bel escalier baroque ; le Carmel, occupé par
quelques associations et comportant une croisée d’ogive à l’entrée et une tour
Patricienne du xve siècle dans le cloître édifié lors de l’Annexion ; des logement
divers, la chapelle des Trinitaires, à l’abandon et sa porterie où l’on doit
installer l’Animation Culturelle du Musée. L’ensemble des bâtiments en assez
Le site duMusée en 1970. En vert clair : les bâtiments occupés par le musée; en rouge :
le Grenier de Chèvremont ; en ocre : le n° 5 rue de Chèvremont ; en bleu clair et foncé :
le Carmel autour de sa cour ; en ocre et rose : bâtiments non concernés par le projet.
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mauvais état, ponctués de cours et sur un terrain au dénivelé important, me
donne une impression de confusion. Je demande aussitôt un relevé précis du
site.
Le programme
Il est en entier dans la tête de Gérald Collot. Il refuse pour l’instant de
me fournir le programme détaillé dont j’ai besoin. Il me décrit cependant
quelques espaces que j’assimile aussitôt : par exemple la Salle pourpre, haut
volume sombre destiné à recevoir le Chancel de Saint-Pierre-aux-Nonnains. Il
ne souhaite pas de grandes salles, mais des locaux modestes, avec beaucoup
de murs et des perspectives variées. Il veut tout le raffinement possible quel
qu’en soit le prix… Enfin il envisage – à terme – d’occuper tout l’îlot.
Le programme m’arrive au milieu de l’année 1971, sous forme d’un texte
avec les photos d’unemaquette en papier qui représente un front d’architectures
médiévales à reconstruire à partir des éléments récupérés lors des démolitions
au centre-ville ; leur modeste hauteur doit mettre en valeur l’énormité du
Grenier. Il est accompagné d’un plan sommaire des salles à créer entre le Grenier
et le Carmel : plus exactement en-dessous de ce dernier. La conception d’un tel
projet est, pour un architecte, un exercice passionnant. Il s’agit de créer dans
Le site du musée depuis la rue Boucherie Saint-Georges. Au premier plan : le rempart;
à gauche : la maison du chanoine ; au centre : un bâtiment de 3 niveaux adossé au
grenier de Chèvremont.
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un site donné – ici particulièrement complexe en raison de la position en plan
et en altitude de passages obligés – un parcours fait de salles diverses pas encore
définies en volume. Il y a lieu de tenir compte de divers impératifs techniques
tels que l’état des bâtiments anciens, les sujétions d’excavation à leur proximité,
voire de reprises en sous-œuvre (interventions en-dessous des fondations
existantes). Il me faut donc mettre au point une méthode de travail.
J’essaie d’abord de traduire le programme sous forme de tableaux réper-
toriant les salles suivant l’ordre de la visite, leur localisation, leurs caractéris-
tiques et les questions que cela me pose. À partir des réponses données je
pourrai proposer des esquisses.
Les esquisses
Il y en aura six.
Le 9 novembre 1971, je fournis la première esquisse1 correspondant aux
croquis de G. Collot. Les bâtiments sont organisés autour de la cour de
Chèvremont agrandie. Mais leur nombre, leur volume et leurs dimensions me
1. Esquisse 1 : Plans 115-4 à 9 datés du 5 novembre 1971.
Croquis de Gérald Collot, élément du programme de 1971.
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conduisent à consommer une grande partie du Carmel et de son sous-sol. une
rampe – entre le musée actuel et le Grenier – permet une desserte douce des
cinq niveaux.
un rapport justificatif accompagne les dessins et précise le cheminement
envisagé. De son côté, Robert Ochs établit une première estimation :
17,3 millions de francs tout compris. Parallèlement le bureau d’études ESFFO,
après analyse de l’existant, propose de ne conserver que les éléments les plus
intéressants et de démolir puis reconstruire la presque totalité des bâtiments.
L’esquisse 1 – suivant la suggestion de G. Collot – comporte également
une proposition d’ensemble pour un musée futur occupant tout l’îlot2. Elle
comprend un vaste hall central desservant le musée actuel et ses extensions,
une salle d’exposition temporaire, une salle de conférences de 400 places, des
services pédagogiques, une salle de concert de 350 places dans la chapelle des
Trinitaires et de la place pour un développement ultérieur.
2. Plan 115-9.
Esquisse 1 pour un musée occupant l’ensemble de l’ilot. Le hall d’entrée dessert le
parcours du musée (en bas), une salle d’expositions temporaires (au centre), une salle
de conférence et une extension du musée (en haut à gauche).
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La réaction est vive. Au cours d’une séance orageuse (le 10 novembre
1971), G. Collot me dit qu’il n’est pas d’accord sur la rampe qui interfère avec
les fenêtres du Grenier (il a raison), sur le sens de la visite, sur les dimensions
des salles, sur la forme du passage couvert… J’en profite pour demander avec
insistance que l’on entreprenne des fouilles : les extrapolations que mon père
avait proposées sur l’emprise des thermes montraient qu’on tomberait imman-
quablement sur des vestiges qui – suivant un de mes courriers – « provoque-
raient une interruption coûteuse des travaux ».
En avril 1972, au cours d’une réunion à laquelle participent Eugène
voltz, architecte des Bâtiments de France et M. Lefèvre de la DRAC, on nous
précise que le projet devra passer en Commission Régionale des Équipements
Immobiliers, que le Grenier sera repris (rez-de-chaussée seul) par M. Renard,
architecte en chef desMonuments Historiques, que les fouilles seront exécutées
par M. Billoret et des bénévoles et, enfin, qu’il faut reprendre le projet pour
qu’il ne dépasse pas cinq millions de francs.
En août 1972, je présente la deuxième esquisse3. La rampe est remplacée
par un escalier confortable accompagné par un monte-charge au centre d’un
bloc-service. Les salles sont créées au nord-ouest du Carmel et non sous la
maison du chanoine, ni dans le n° 5, jugés tous deux vétustes et instables.
C’est alors que la nouvelle municipalité a des doutes sur l’intérêt et le
rôle du musée décidé par M. Mondon. Elle se pose des questions, n’a pas de
doctrine sur le sujet. Cela dure près d’un an jusqu’en juillet 1973. J.-M. Pelt me
dit alors qu’il est seul à défendre le projet face à neuf adjoints opposés.
On poursuit l’étude, cependant. En octobre 1973, je dessine la troisième
esquisse4. C’est une évolution de la précédente qui, pour répondre aux besoins
du conservateur, occupe toute l’emprise sous la cour du Carmel. Elle est suivie
par l’esquisse 45 transformée en avant-projet6 trois mois plus tard, après que le
conseil municipal s’est décidé à lancer l’opération. Le musée s’étale sous la cour
du Carmel – mais sans toucher à cette dernière – et dans la maison du chanoine
ainsi que le n° 5. Cela implique des travaux de reprise en sous-œuvre complexes,
donc coûteux. Je redemande des relevés précis et complets ainsi que le démarrage
des fouilles archéologiques. M. Schmitt, secrétaire général, prend les choses en
main et promet de régler les problèmes dans les trois mois.
En avril 1974, la situation se complique. À la suite d’une intervention de
M. Reitel, il n’est plus question de toucher au Carmel. Il faut tout reprendre ;
mais comment ? Où trouver de la place ? Partant du principe qu’il sera plus
facile – donc plus économique – d’éviter de construire sous le Carmel, je
propose, à tout hasard, deux options : creuser sous la cour de Chèvremont et
3. Esquisse 2 : Plans 115-10 à 12 datés du 7 août 1972 et modifiés le 28 août 1972.
4. Esquisse 3 : Plans 115-20 à 21 datés du 1er octobre 1973.
5. Esquisse 4 : Datée du 15 novembre 1973.
6. Avant-projet : Plans 115-30 à 33 datés du 15 février 1974.
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construire à l’extérieur du rempart. Elles sont acceptées toutes les deux et cela
donne l’esquisse 67, rapidement dessinée à la main car je suis excédé par ces
modifications successives.
L’accord se fait sur cette proposition et la ville me demande en août
d’établir l’avant-projet au 1/100e. Ce que je fais, toujours à la main et sans trop
y croire, le mois suivant8. C’est ce document, modifié le 2 décembre qui est
soumis à la CROIA (Commission Régionale des Opérations Immobilières) en
février 1975 et au Permis de Construire. Les avis favorables sont accordés en
mars et avril 1975. C’est à partir de ce document que Gérald Collot rédige sa
plaquette « L’extension du musée de Metz – 1975-1978 ».
Il y décrit l’itinéraire chronologique des 29 nouvelles salles, commentant
les ambiances de chacune d’entre elles et l’illustrant par photos et dessins
d’éléments à exposer. Habilement, il évoque une deuxième tranche – à venir
– avec l’aménagement des étages du Grenier de Chèvremont et une salle
d’architecture antique dans la cour centrale. Enfin il propose, pour une
troisième tranche occupant les locaux libérés par la bibliothèque municipale,
une salle polyvalente de 250 places pour conférences et spectacles
audio-visuels.
La mise au point du projet n’est pas terminée pour autant. Maintenant que
le schéma d’ensemble est défini, il faut mettre au point chaque salle avec sa
volumétrie singulière, suivant un parcours complexe résultant de la topographie
7. Esquisse 6 : Plan 115-35 datés du 13 mai 1974.
8. Avant-projet : Plans 115-49 à 56 datés du 19 septembre 1974.
Avant-projet. Coupe montrant, de gauche à droite, les bâtiments créés le long de la
rue Boucherie Saint-Georges à l’extérieur du rempart, les façades médiévales
reconstituées autour de la cour et les salles d’architecture en sous-sol, puis l’escalier
central.
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des lieux et des exigences du
programme. Les croquis d’étude sont
nombreux et nous établissons, au fur
et à mesure des modifications, une
succession de plans d’exécution de
1975 à 19799.
Les travaux
En 1974, nous avions dessiné un
premier plan des fouilles archéolo-
giques10, immédiatement périmé.
C’était plutôt un plan de démolitions
et de terrassements. Ce n’est que le
30 juin 1975 qu’est signé le premier
marché avec l’entreprise Chanzy-
Pardoux. Il s’agit des démolitions,
terrassements, reprises en sous-œuvre
et restauration d’éléments en pierre
de taille11. Les travaux commencent
début août 1975. Ils dureront quatre
ans et demi, sous la direction de
Robert Ochs. Pendant qu’un tailleur
de pierre restaure les premiers
vestiges de sculptures récupérées et
étalées au sol, une équipe commence
les démolitions, une autre terrasse avec précautions.
Le 8 octobre arrive ce que je redoutais depuis le début : la mise au jour
d’un important vestige des thermes, puis d’un égout, à l’emplacement où était
prévu le monte-charge. Il faut déplacer celui-ci et reprendre tous les plans.
La création des salles hautes de 7 m sous la cour de Chèvremont impose
des reprises en sous-œuvre vertigineuses : environ 10 m sous la cour du
Carmel, près de 3 m en-dessous des fondations du rempart romain.
9. Plans Ochs - 3 à 11 datés d’octobre 1975.
Exécution série 100 : 101 à 104 datés du 5 mai 1976.
Série 200 : 201 à 212 datés du 15 juin 1976.
Série 300 : 301 à 320 datés du 12 août 1976.
Série 400 : 401 à 420 datés du 22 novembre 1976.
Puis des plans de détail : 421 à 458.
10. Plans 115-40 et 41 datés du 25 avril 1974.
11. Montant des prestations envisagées à la signature du marché : démolition :
957118 F ; restauration : 144392 F ; total 1101510 F TTC.
En août 1976 : reprises en sous-œuvre 10 m
en dessous de la cour du Carmel (arcades) et
3 m sous les fondations du rempart.
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Les péripéties ne manquent
pas : on s’aperçoit par exemple, en
étalant au sol lespierresdesbaiesde
l’Hôtel de Perpignant que les
proportions du dessin de Migette,
qui avait servi debaseaupland’exé-
cution, étaient totalement fausses.
On découvre une cave voûtée qui
deviendra la salle de l’art populaire
antique. Les modif icat ions
demandéespar le conservateur sont
innombrables : il faut approfondir le
local filature, réduire la hauteur de
la salle du plafond du voué,
remonter le colombage du niveau 3
au niveau 5, supprimer la cuisine,
intégrer dans le parcours l’escalier
xviie du chanoine à condition d’en
peindre les murs en noir… Ce qui
conduit à ajuster les plans à chaque
fois et, parfois, reprendre des
ouvrages en cours d’exécution.
Certains épisodes sont cocasses :
une gargouille ayant été posée en
haut d’une façade, le conservateur
force un maçon à monter dans une
bennepour la casser ; il y a tellement
de murs peints en noir qu’on ne
trouve plus de peinture noire à
Metz, ni à Nancy, ni à 100 km à la
ronde ; les carrelages en fond des cheminées sont déposés à peinemis en place car
ils faisaient « trop neuf » ; le choix de certain revêtement de sol collé est épique…
Ces atermoiements innombrables perturbent le chantier et quand, en 1979,
le responsable des services techniques me reproche par courrier le retard pris par
les travaux, je lui réponds que les entreprises – en dehors de lamenuiserie – ne sont
pas en causemais que « le retard provient de l’indécisionmaladive du conservateur
car les décisions sont remises en cause, les plans modifiés, les ouvrages recom-
mencés ». Heureusement, les jeunes adjoints du conservateur – Pierre-Édouard
Wagner, Magdeleine Joly et François Nédellec – adoucissent une atmosphère
souvent « tendue ».
À l’été 1977, le gros-œuvre des salles souterraines est terminé et les façades
médiévales s’élèvent dans la cour et en dehors du rempart. Les enduits, la
charpente, puis la couverture, sont posés pour l’hiver. En 1978, on met en œuvre
les sols en pierre, la ventilation, le chauffage ; puis les menuiseries en bois et en
métal en 1979.
Façades autour de la cour, en maçonnerie
moderne, avec inclusion d’élémentsmédiévaux
authentiques.
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Parallèlement, Daniel Gaymar (ACMH) conforte les fondations du
Grenier de Chèvremont et remplace la totalité des planchers en bois.
Enfin, la première visite de réception a lieu le 6 décembre 1979. Il est
dénombré 83 réserves. Chiffre porté à 94, puis à 115 à la mi-janvier 1980. À la fin
du mois, les travaux proprement dits sont terminés. Il reste aux conservateurs
quatre mois pour « équiper » chacune des 35 salles nouvelles.
Il faut rappeler que le 11 décembre 1976 avaient été inaugurées la galerie
archéologique présentant de façon nouvelle les rites funéraires, la colonne de
Merten, le Mithraeum et l’art de bâtir chez les Romains. Nous ne sommes pas
intervenus sur ces ouvrages entrepris par Gérald Collot.
L’inauguration
L’inauguration a lieu le 29 mai 1980 en grande pompe, avec le ministre de
la culture. De nombreux conservateurs dumonde entier sont venus à un colloque
présidé par PierreQuoniam, inspecteur général desMusées de France12. La presse,
unanime loue le travail du conservateur. C’est un assaut de louanges. «Metz le
Musée chef d’œuvre » (Le Figaro) ; « Metz une capitale de la muséographie
française » (Le Quotidien de Paris) ; « ÀMetz, le premier musée du cadre de vie »
(La Croix) ; « Le premier musée de province » (Neue Zürcher Zeitung) ; « Intime
Raüme theatralische Effect in Metz » (Frankfurter Rundschau). Seul Frédéric
Edelmann, dans leMonde,met en cause « unemuséographie pompeuse et violente
[…] dans la droite ligne des principes du Musée Grévin ». Gérald Collot obtient le
Prix européendesMusées 1980. Il lemérite bien.Mais il est unpeu amer : il espérait
secrètement qu’après Metz, on ne lui confierait pas moins que le Louvre.
Curieusement, il ne sera nommé conservateur en chef que le 1er mars
1982. Il restera à Metz jusqu’au lendemain de son soixantième anniversaire.
Puis il reprendra ses pinceaux à Courquetaine, à l’est de Paris.
Avec le recul, les tensions du chantier étant apaisées, je dois – moi aussi –
rendre hommage à Gérald Collot. Je n’ai été, dans cette opération, que le chef
d’orchestre interprétant avec les instrumentistes disponibles (les entreprises) la
musique d’un compositeur de talent. Certains mouvements étaient parfaitement
définis au départ. Pour d’autres, composés au fur et à mesure, ce fut parfois
laborieux. Mais le résultat global est plus qu’intéressant et a marqué son époque.
Sa mise en scène – certes très inspirée de Georges Henri Rivière qui, au même
moment créait à Paris leMusée desArts et Traditions populaires – est spectaculaire
et efficace. Il a su créer un parcours à la fois homogène et varié, bien sûr tortueux
en raison de la topographie des lieux, alternant des espaces étroits et feutrés et
d’autres, sombres ou sonores. Je pense, comme Laurent Lebon, qu’il ne faut y
rien changer. Je ne suis pas sûr, par contre, que la mise en peinture vert-piscine
12. « Ce n’est qu’un congrès d’étalagistes » me dit François Nédellec, agacé, en quittant
la salle.
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de la salle romane, avec son éclairage violent et l’inscription «NEPASTOuCHER
– MERCI » sous un buste, représentent un progrès.
Il me faut également rappeler le rôle efficace de mon confrère Robert
Ochs qui a patiemment piloté le chantier pendant quatre ans et demi13 et tenu
les comptes de l’opération. Il est mort le 14 avril 1980, quelques semaines
avant l’inauguration.
Les coûts
Il n’est déjà pas facile d’estimer le coût d’une construction standard sur
un terrain nu. Il ne l’est plus du tout lorsqu’il s’agit d’un programme complexe
au milieu de bâtiments existants, vétustes, à conforter ou remplacer. Robert
Ochs a réussi à le faire de façon étonnante.
Le 15 novembre 1971 il chiffre le coût suivant l’Esquisse 1 :
– démolitions, étaiements 591350 F
– construction Grenier 3993600 F
– construction n° 51101600 F
– construction bâtiments neufs 7425920 F
– cour de Chèvremont 800000 F
– total hors taxe 13912470 F
– total toutes taxes comprises 16361065 F
– honoraires des architectes 981664 F
– total de la dépense TTC 17342729 F
Contrairement à l’habitude, la consultation des entreprises n’a pu être
faite d’un seul coup, mais au fur et à mesure de la connaissance du programme
précis et de l’établissement des plans et devis. C’est ainsi que le marché de
démolition-terrassement n’a été signé qu’en juin 1975, celui de gros-œuvre fin
décembre 1975 et les autres échelonnés jusqu’en 1979.
Le 30 novembre 1976 le projet est pratiquement figé. Alors que les prix
augmentent de 1 % par mois, Robert Ochs établit une nouvelle estimation du
coût, toutes taxes comprises, à la fin des travaux.
Musée Grenier n° 5 Total en F
00 Chanzy Pardoux 1170000 1170000
01 Dal Pozzolo 4203000 189000 828000 5220000
02 Charpente bois 210450 - 73600 284050
03 Couvert-Zinguerie-Étanch. 363400 - 82800 446200
04 Électricité 559000 60000 84000 703000
05 Chauffage-ventilation 1429800 558000 456000 2443800
13. Soit 167 rendez-vous de chantier et autant de comptes rendus.
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Musée Grenier n° 5 Total en F
06 Plomberie-Sanitaires 66000 - 60000 126000
07 Carrelage 290400 - 126000 416400
08 Marbrerie 480000 60000 60000 600000
09 Menuiseries Bois/Métal 924000 60000 170000 1154400
10 vitrerie-Miroiterie 55200 4800 12000 72000
11 Monte-charge 132000 - - 132000
12 Serrurerie 96000 6000 24000 126000
13 Faux plafonds 43200 - 36000 79200
14 Peinture 220800 18000 62400 301200
15 Sols collés 24000 - 25200 49200
avec révisions 20 % 10267250 955800 2100400 13323450
Honoraires des architectes 533938
Total global TTC 13859388
non compris :
– aménagements muséographiques,
– dispositifs antivol.
Le 8 décembre 1980, Claude Wagner, architecte qui a repris le cabinet de
Robert Ochs après sa mort, établit le décompte définitif des travaux. (TTC)
Entreprises Lots Montants TTC en F
00 Chanzy Pardoux Démolition 1199598
01 Dal Pozzolo Gros-œuvre 6266439
02 Lorraine toitures Charpente 306632
03 Linden Couverture 566136
04 Wetzel Électricité 951705
05 Somotra Menuiseries 545753
06 Chaufroilor Plomberie 133772
07 SMTC Carrelage 52663
08 Capraro Marbrerie 313790
09 Cleman Chauffage 1813756
10 Deschanet vitrerie 270643
11 RCS Monte-charge 89522
12 Keil Serrurerie 290764
12 Minaire Menuiserie bois 50053
14 Salmon Peinture 176207
15 Stolz Revêtements sols 91193
Total des travaux 13118627
Honoraires des architectes 525745
Total global TTC 13644371
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Le plan de financement14 global a été de 16978 800 F dont 13332338 F
de subvention de la part de l’État + Région + Département, soit 78,5 %. Je ne
comprends toujours pas pourquoi dans ces conditions Jean-Marie Rausch a eu
l’impression de « s’être fait avoir » pour un musée qui n’a pas coûté grand-
chose à la ville. Il est vrai que la fréquentation n’a pas augmenté de façon
significative.
Les participants à l’extension du musée
ville de Metz
– Services techniques : M. Filior (directeur) – M. Rouquand ;
– Pendant le chantier : MM. Didelot – Briquaire – Benoist ;
Musée
– Conservateur en chef : Gérald Collot ;
– Conservateurs adjoints :
– Magdeleine Clermont – Pierre-Édouard Wagner – François Nédellec ;
– Architectes : Robert Ochs – Jean-Louis Jolin ;
Bureaux d’études
– Gros-œuvre – phases préliminaires : esffo : M. Pompon ;
– Gros-œuvre – exécution : secalor : M. Maurer ;
– Chauffage : oler : MM. Garzino – Bourson ;
– Bureau de contrôle : veritas : M. Anstett ;
Entreprises, par ordre de signature des marchés :
– Taille de pierre – restauration : chanzy-pardoux ;
– Gros-œuvre : dal pozzolo : M. Reganaz ;
– Électricité : wetzel : M. Wetzel ;
– Chauffage : cleman : M. Antoine ;
– Téléphone : M. Briquaire ;
– Charpente : lorraine toiture : MM. Licht – Bastien ;
– Couverture : linden – couvreurs réunis : M. Leduc ;
– ventilation : vIM : MM. Stachniz – Obriot ;
– Marbrerie – Carrelage : capraro : M. Bastien ;
– Sanitaire : chaufroilor : M. Leturcq ;
– Sanitaire : clément : M. Antoine ;
– Menuiserie bois : somotra : MM. Crugnola – Alvez ;
– vitrerie : deschanet ;
– Serrurerie-Menuiserie alu : keil : M. Delhumeau ;
– Ascenseur : roux-combaluzier-schindler : M. Lintringre ;
– Étanchéité : zilhardt et staub : M. Catasso ;
– Sécurité : fichet-bauche : M. Nowack ;
14. Brochure remise aux invités à l’inauguration le 29 mai 1980. Chiffres repris dans le
RL du 25 mai 1980.
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– Carrelage : smtc : M. Civardi ;
– Peinture : salmon : M. Gremillet ;
– Sols collés : stolz : M. Schellingen. 
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